

**УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА**

П Р И К А З

от 26.09.2021

№ 22

О создании детского
технопарка «Кванториум»

Руководствуясь разделом 5 Положения об органе Администрации города Смоленска в сфере образования – управлении образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, утвержденного решением Смоленского городского Совета от 30.09.2014 № 1211, на основании приказа Департамента Смоленской области по образованию и науке от 18.12.2020 № 960-ОД «Об утверждении Концепции по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций Смоленской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Создать детский технопарк «Кванториум» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 40» города Смоленска.
2. Утвердить КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 40» города Смоленска в 2021 году (приложение № 1).
3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 40» города Смоленска Новиковой И.В.:
 - 3.1. Разработать и утвердить Положение о детском технопарке «Кванториум» в срок до 1 февраля 2021 года.
 - 3.2. Сформировать штатное расписание детского технопарка «Кванториум» в срок до 26 февраля 2021 года.
 - 3.4. Разработать и утвердить медиаплан освещения деятельности детского технопарка «Кванториум» в срок до 1 марта 2021 года.
 - 3.5. Провести информационную кампанию о создании и функционировании детского технопарка «Кванториум» в срок до 1 апреля 2021 года.

3.6. Провести повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания детского технопарка «Кванториум» (по программам из реестра федерального оператора) в срок до 25 августа 2021 года.

3.7. Разработать и утвердить рабочие программы по учебным предметам, программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализуемых на базе детского технопарка «Кванториум» в срок до 15 августа 2021 года.

3.8. Разработать и утвердить план работы Школьного Кванториума на 2021-2022 учебный год в срок до 25 августа 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. начальника управления



С.П. Денисенкова

Приложение № 1
к приказу управления
образования и молодежной
политики Администрации
города Смоленска
от 26.01.2020 г. № 22

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум»
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 40» города Смоленска в 2021 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
1	2		3	4
1.	Разработан и утвержден нормативный правовой акт о создании детского технопарка «Кванториум» (далее – Школьный Кванториум), о назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) Школьного Кванториума, об утверждении Положения о деятельности Школьного Кванториума	26.01.2021	Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска	Приказ начальника управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
2.	Заключено соглашение с Департаментом Смоленской области по образованию и науке о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Смоленск для софинансирования расходов на создание и функционирование Школьного Кванториума	Согласно графику, предоставляемому региональным координатором	Глава Администрации города Смоленска	Финансовое соглашение
3.	Сформирован проект зонирования Школьного Кванториума	Не позднее 15 марта 2021 года	Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска	Письмо Управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска с приложением проекта зонирования в адрес регионального координатора

4.	Обеспечено наличие в МБОУ «СШ № 40» базового набора оборудования, средств обучения и воспитания, необходимого для функционирования Школьного Кванториума	Не позднее 19 марта 2021 года	Управление образования и молодежи политики Администрации города Смоленска	Письмо управления образования и молодежи политики Администрации города Смоленска с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания в адрес регионального координатора
5.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума	Не позднее 1 мая 2021 года	Управление образования и молодежи политики Администрации города Смоленска	Извещения о проведении закупок
6.	Создание и введение в эксплуатацию специально созданного раздела «Детский технопарк «Кванториум» на официальном сайте МБОУ «СШ № 40» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Не позднее 1 марта 2021 года	МБОУ «СШ № 40»	Приказ начальника управления образования и молодежи политики Администрации города Смоленска
7.	Разработка и утверждение медиаплана освещения деятельности Школьного Кванториума	Не позднее 1 марта 2021 года	МБОУ «СШ № 40»	Приказ начальника управления образования и молодежи политики Администрации города Смоленска
8.	Проведение информационной кампании о создании и функционировании Школьного Кванториума	Не позднее 1 апреля 2021 года	Управление образования и молодежи политики Администрации города Смоленска МБОУ «СШ № 40»	Информационное освещение в СМИ, общешкольные и классные родительские собрания
9.	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств	Не позднее 25 августа 2021 года	МБОУ «СШ № 40»	Удостоверения о повышении квалификации педагогических

	обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)			работников
10.	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализуемых на базе Школьного Кванториума	Не позднее 15 августа 2021 года	МБОУ «СШ № 40»	Приказ директора МБОУ «СШ № 40»
11.	Разработка и утверждение плана работы Школьного Кванториума на 2021-2022 учебный год	Не позднее 25 августа 2021 года	МБОУ «СШ № 40»	Приказ директора МБОУ «СШ № 40»
12.	Проведен мониторинг работы по приведению площадки Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Не позднее 15 августа 2021 года	Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска	Письмо управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска с приложением формы, определяемой федеральным оператором, в адрес регионального координатора
13.	Начало работы Школьного Кванториума	1 сентября 2021 года	МБОУ «СШ № 40»	Информационное освещение в СМИ
14.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьного Кванториума	1 октября 2021 года	Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска МБОУ «СШ № 40»	Письмо управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска с приложением отчета в адрес регионального координатора