

СОГЛАСОВАНО

Куратор регионального проекта,
заместитель Губернатора Смоленской
области

 П.В. Хомайко

« 04 » апреля 2019 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель регионального проекта, и.о.
начальника Департамента Смоленской
области по образованию и науке

 В.М. Хомутова

« 04 » апреля 2019 года

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации регионального проекта
«Цифровая образовательная среда» в 2019 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений				
1.	Создание рабочей группы по вопросу апробации и тестирования модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	05.02.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга	Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке
2.	Определены пилотные площадки для апробации и тестирования модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	01.04.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга Ермакова И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования Иванова А.А., начальник отдела профессионального образования и науки	Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке находится в работе

Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Смоленской области, обновили информационное наполнение

и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

1.	Создание рабочей группы по вопросу обновления открытых и общедоступных информационных ресурсов	05.02.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга	Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке
2.	Определён перечень образовательных организаций	01.01.2019 - 01.05.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга Ермакова И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования Иванова А.А., начальник отдела профессионального образования и науки	Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке
3.	Выработка предложений по обновлению открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.12.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга Ермакова И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования Иванова А.А., начальник отдела профессионального образования и науки	отчёт
4.	Обновлено не менее чем в 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Смоленской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	20.12.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга	информационно-аналитический отчёт
Не менее 0,3 % образовательных организаций, расположенных на территории Смоленской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в посёлках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком				
Определён перечень образовательных организаций и составлен график подключения образовательных организаций к высокоскоростному Интернету		07.02.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга	Перечень общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, которые необходимо

			подключить к сети Интернет (по форме) направлен в Минпросвещения РФ. 07.02.2019. Правовой акт будет разработан после согласования с Минпросвещения РФ. отчёт
	Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 0,3 % образовательных организаций, расположенных на территории Смоленской области	20.12.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга
Для не менее чем 4500 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Смоленской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий			
1.	Создание рабочей группы по вопросу проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	04.02.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга
			Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке от 04.02.2019 № 78-ОД «О создании рабочей группы по проведению эксперимента по внедрению в общеобразовательную программу современных цифровых технологий»

2.	Определены пилотные площадки для проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	Дата уточняется	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга Ермакова И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования Иванова А.А., начальник отдела профессионального образования и науки.	Ожидается разработка методических рекомендаций от Минпроса РФ
3.	Выработка предложений по модульной федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	20.12.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга Ермакова И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования Иванова А.А., начальник отдела профессионального образования и науки.	Отчёт

В Смоленской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

1.	Разработка и утверждение Концепции цифровой трансформации региональной системы образования	01.06.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга	Концепция
2.	Определение состава программно-аппаратных средств, необходимых для внедрение целевой модели цифровой образовательной среды	20.06.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга	Приложение к заявке
3.	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.	30.06.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга Кольцова О.С., директор ГАУ ДПОС «СОПРО»	заявка Смоленской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке

Не менее 3000 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения

1.	Разработка содержания курсов повышения квалификации	01.06.2019	Кольцова О.С., директор ГАУ ДПОС «СОПРО»	Программа курсов
2.	Проведение курсов повышения квалификации	20.12.2019	Кольцова О.С., директор ГАУ ДПОС «СОПРО»	

Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей

1.	Разработка и утверждение Концепции по созданию центра цифрового образования	01.06.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга	Концепция
2.	Определение организации, на базе которой будет создан центр		Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга Степанкина Э.Н., начальник отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента	Раздел в концепции
3.	Определение общей площади размещения центра	25.05.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга	Раздел в концепции
4.	Определение организационно-правовой формы	25.06.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга	Раздел в концепции
5.	Разработка проекта штатного расписания центра	25.06.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга	Приложение к Концепции
6.	Разработка дизайн-проекта и зонирование помещений	25.06.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга	Приложение к Концепции
7.	Привлечение интеллектуальных партнеров	25.06.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга	Письмо партнера в адрес регионального координатора
8.	Привлечение бизнес партнеров	25.06.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга	Письмо партнера в адрес регионального координатора
9.	Согласование перечня современного оборудования и высокотехнологичного учебного оборудования и средств обучения	25.06.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга	Письмо федерального оператора
1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	01.06.2019 – 30.06.2019	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга Кольцова О.С., директор ГАУ ДПОС «СОИРО»	заявка Смоленской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке

Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам. Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда», в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений

10.	Ожидается разработка методических рекомендаций	Дата уточняется	Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга	Методические рекомендации
-----	--	--------------------	--	------------------------------

Администратор регионального проекта _____ (Петухов А.О.)
подпись